

### Implementatieplan:

Met de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard voor standaard bloedglucosemeting is een eerste belangrijke stap gezet. Implementatie van de kwaliteitsstandaard is echter de volgende stap die noodzakelijk is om kwaliteitsverbetering daadwerkelijk te bewerkstelligen. Het ontwikkelen en de coördinatie van de daadwerkelijke uitvoering van een communicatie- en implementatieplan is een taak die de NDF op zich zal nemen met behulp van het daarvoor beschikbaar gestelde budget vanuit VWS. Verantwoordelijkheid voor de uitvoer van de verschillende activiteiten wordt in onderling overleg belegd bij de verschillende betrokken partijen/gremia. In het implementatieplan worden de volgende zaken geadresseerd:

Actie	Tijdspad voor implementatie: <1 jaar, 1-3 jaar of 3-5 jaar
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schrijven onderdelen voor register:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Indicatoren</li> <li>○ Informatiestandaard</li> <li>○ Patiëntenversie</li> </ul> </li> </ul>	1-3 jaar
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het instellen van een meldpunt</li> </ul>	<1 jaar
<ul style="list-style-type: none"> <li>• De oprichting van een stichting ten behoeve van de initiële verificatie                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Het bepalen van de bestuursleden</li> <li>○ Het bepalen van het proces voor het aanwijzen van de notified bodies</li> </ul> </li> </ul>	<1 jaar
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het inrichten en beheren van een database voor bloedglucosemeter gelinkt aan de functionele eisen zoals beschreven in de module.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Het categoriseren en publiceren van bloedglucosemeters per categorie. Hier moet een onafhankelijk panel voor ingericht worden. De bovengenoemde stichting zou hier een rol in kunnen spelen.</li> <li>○ Het beschrijven van het vervolgproces (hoe zorg je bijvoorbeeld voor updates, wie beheert deze database)</li> </ul> </li> </ul>	<1 jaar
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het ontwerpen van een beslistool                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bepalen randvoorwaarden</li> <li>○ Het beschrijven van het vervolgproces (hoe zorg je bijvoorbeeld voor updates, wie beheert deze database)</li> </ul> </li> </ul>	<1 jaar
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Communicatie                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Informatie</li> <li>○ Motivatie</li> <li>○ Educatie</li> </ul> </li> </ul>	<1 jaar